



УТВЕРЖДЕНА

приказом РУО от 05.05.2021 № 45

Начальник РУО

И.М. Вшивцева

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта адресной методической помощи
общеобразовательным организациям 500+ в Шабалинском районе

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям (500+) в Кировской области (далее – проект 500+)				
1.1	Анкетирование участников образовательных отношений КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское для формирования рисков профилей школы (далее – РПШ)	28.01.2021 – 20.02.2021	КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	данные анкетирования руководителей, учителей, обучающихся, родителей
1.2	Участие в вебинаре с муниципальными координаторами	28.01.2021	ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее ФИОКО)	участие в вебинаре проекта 500+
1.3	Подбор кандидатов и прохождение анкетирования претендентов в кураторы проекта 500+	до 15.02.2021	муниципальный координатор	данные анкетирования претендентов в кураторы проекта 500+
1.4	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ в Шабалинском районе	до 14.05.2021	муниципальный координатор	проект муниципальной дорожной карты проекта 500+
1.5	Утверждение муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ в Шабалинском районе	до 14.05.2021	районное управление образования администрации Шабалинского района	приказ об утверждении дорожной карты проекта 500+
2. Мероприятия по реализации проекта 500+				
2.1	Участие в установочном вебинаре для всех участников проекта 500+ с	18.02.2021	КОГОАУ ДПО «Институт развития	все участники проекта 500+ приняли участие в установочном вебинаре

	представителями ФИОКО		образования Кировской области (далее ИРО Кировской области)	
2.2	Участие кураторов в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	26.02.2021	ФИОКО	куратор принял участие в вебинаре ФИОКО
2.3	Посещение куратором КОГОВУ СШ с УИОП пгт Ленинское	до 12.03.2021	куратор	куратором проекта 500+ посещена школа, РПШ верифицирован в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)
2.4	Участие участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	март – апрель	ФИОКО	все участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах
2.5	Проведение анализа сформированных РПШ	март	куратор	проведен анализ индивидуальных РПШ, сформированных по результатам стартовой диагностики
2.6	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов: Концепция развития, среднесрочная программа развития, программы антирисковых мер	30.04.2021	КОГОВУ СШ с УИОП пгт Ленинское, куратор, муниципальный координатор	концептуальные документы размещены и подтверждены куратором
2.7	Проведение консультаций в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школам – участникам проекта 500+	15.05.2021	ФИОКО	школа приняла участие в консультациях
2.8	Размещение школой данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (первый этап мониторинга)	30.05.2021	КОГОВУ СШ с УИОП пгт Ленинское, куратор, муниципальный координатор	документы для мониторинга размещены и подтверждены куратором
2.9	Размещение школой данных для второго этапа мониторинга в ИС МЭДК	01.11.2021	КОГОВУ СШ с УИОП пгт Ленинское, куратор, муниципальный координатор	документы для мониторинга размещены и подтверждены кураторами

3. Мероприятия по повышению качества образования в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»				
3.1	Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителя, учителей-предметников участников проекта 500+	в соответствии и с планом курсовых мероприятий	ИРО Кировской области	повышение профессиональной компетентности руководителей, учителей-предметников КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское
3.2	Участие в рамках курсовой подготовки в стажировках на базе профильных ресурсных центров для изучения эффективных педагогических практик	в соответствии и с планом курсовых мероприятий	ИРО Кировской области	
3.3	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах для учителей – предметников по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся	в соответствии и с планом мероприятий	ИРО Кировской области	
3.4	Участие в тематических консультационных встречах для участников проекта 500+ в очном и заочном режиме по оказанию адресной помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами	в течение года, ежемесячно	ИРО Кировской области	
3.5	Участие в окружных методических объединениях учителей – предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.)	по плану ОМО	отдел Западного образовательного округа	
3.6	Участие в региональном мониторинге внешней оценки метапредметных результатов	октябрь – ноябрь	КОГАУ «Центр оценки качества образования»,	приняты управленческие решения по повышению качества образования
3.7	Анализ результатов оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)	август – октябрь	КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	подготовлен аналитический отчет
3.8	Участие в стратегической сессии по итогам	декабрь	ИРО Кировской	изучена аналитическая справка по итогам

	реализации проекта 500+		области, участники проекта	участия школ в проекте 500+
4. Информационное сопровождение реализации проекта 500+				
4.1	Обеспечение деятельности информационной страницы проекта 500+ на официальном сайте КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	апрель, в течение года	КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	информирование общественности об участии школы в реализации проекта 500+
4.2	Размещение на официальном сайте ИРО Кировской области в разделе «Проект 500+» муниципальной дорожной карты	май	ИРО Кировской области	размещена муниципальная дорожная карта реализации проекта 500+
4.3	Размещение на официальном сайте КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское анонсов и пост-релизов о мероприятиях в рамках проекта 500+	в течение года	КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	информирование общественности об участии школы в реализации проекта 500+
4.4	Размещение в газете «Шабалинский край» информации о реализации проекта 500+	декабрь	КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское, муниципальны й координатор	информирование общественности
5. Анализ проведения работы с участниками проекта 500+				
5.1	Подготовка аналитической информации об участии школы в проекте 500+	до 17.12.2021	муниципальны й координатор	подготовлена информация об участии школы в проекте 500+